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Szanowni Państwo, 
W skrócie chcielibyśmy przekazać aktualny stan przygotowanie Projektu realizowanego wspólnie przez 41 Gmin województwa 
Małopolskiego. 
W związku z długim procesem zawierania umów organizacyjno-finansowych pomiędzy mieszkańcami a poszczególnymi Gminami, W związku z długim procesem zawierania umów organizacyjno-finansowych pomiędzy mieszkańcami a poszczególnymi Gminami, 
agregacją umów, a także koniecznością znalezienia i zastąpienia instalacji u mieszkańców wycofujących się z Projektu - najczęściej z 
powodów osobistych, w związku z tym konieczna była znacząca korekta zarówno zbiorczej jak i indywidualnej dokumentacji technicznej 
Projektu. Konieczne było również przedstawienie zmian w Projekcie w zakresie formalnym, technicznym, a także finansowym i 
ekologicznym przedstawicielom Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego.  

W dniu 26.02.2019  odbyło się spotkanie grupy roboczej Projektu w zakresie postępowania przetargowego. W skład Grupy Roboczej W dniu 26.02.2019  odbyło się spotkanie grupy roboczej Projektu w zakresie postępowania przetargowego. W skład Grupy Roboczej 
wchodzi siedmiu przedstawicieli Gmin biorących udział w projekcie.  Trwają  aktualnie prace nad wprowadzeniem “kosmetycznych”
zmian w przygotowanej już dokumentacji przetargowej.  

Lider Projektu - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zakłada, iż w ciągu najbliższych tygodni wszczęte zostanie postepowanie przetargowe na 
wyłonienie wykonawcy/wykonawców realizujących budowę inwestycji w Państwa domach. Przybliżony termin rozstrzygnięcia 
Postępowania przetargowego to maj/czerwiec 2019 .
Zwracamy uwagę, iż termin realizacji inwestycji związanych z budową OZE w Państwa domach będzie uzależniony od ostatecznego Zwracamy uwagę, iż termin realizacji inwestycji związanych z budową OZE w Państwa domach będzie uzależniony od ostatecznego 
terminu wyłonienia wykonawcy oraz harmonogramu realizacji inwestycji w Projekcie, w którym do wybudowania jest prawie 4000 
instalacji.  

W sprawie szczegółowych pytań i informacji prosimy o kontakt telefoniczny  
INFOLINIA Projektu 12 446 42 97   lub   pod podany poniżej adres mail.
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